

돌봄 커넥트 (Care-Connect)

Agile 프로젝트 관리 문서 | Product Backlog & Sprint Backlog

팀명: Aokey | 플랫폼: Android Native (Kotlin + Supabase) | 프로젝트 기간: 3주 | 팀원: 오현근 · 안현빈 · 김준서 · 김병수

1. 제품 기능 목록 (Product Backlog)

총 17개 기능 항목 · SP 합계: 122점 · 우선순위 기준: MoSCoW 기법 적용

순 위	기능	사용자 스토리 (User Story)	SP	중요도
1	Supabase 환경 세팅 및 DB 스키마 설계	개발자로서 Supabase 프로젝트를 초기화하고 users-children-reservations-policies-facilities 테이블 스키마를 설계하여 이후 모든 기능 개발의 기반을 마련하고 싶다.	8	Must Have
2	로그인	보호자/관리자로서 아이디와 비밀번호를 입력하여 JWT 기반으로 로그인하고, 내 역할에 맞는 화면으로 이동하고 싶다.	5	Must Have
3	회원가입	신규 사용자로서 아이디·비밀번호·자녀 정보를 입력하고 약관에 동의하여 보호자 계정을 생성하고 싶다.	5	Must Have
4	RLS 보안 정책 적용	개발자로서 Supabase RLS 정책을 설정하여 사용자가 자신의 데이터에만 접근할 수 있도록 개인정보를 보호하고 싶다.	5	Must Have
5	맞춤형 혜택 조회	보호자로서 자녀 수와 소득분위를 설정하면 나에게 맞는 시흥시 보육 지원금·정책을 카드 형태로 확인하고 싶다.	8	Must Have
6	예약 신청	보호자로서 지도에서 가까운 보육기관을 찾고, 날짜·시간을 선택하여 긴급 돌봄을 예약하고 싶다.	13	Must Have
7	예약 현황 확인	보호자로서 내가 신청한 예약 목록(기관명·일시·상태)을 확인하고, 필요시 예약을 취소하고 싶다.	5	Must Have
8	FCM 푸시 알림	보호자로서 앱이 종료된 상태에서도 예약 확정·아이 상태 변경 등의 중요 정보를 푸시 알림으로 즉시 받고 싶다.	8	Must Have
9	보육원 관리자 - 보호자 알림 전송	보육원 관리자로서 특정 아이를 선택하고 텍스트·사진을 작성하여 해당 보호자에게 실시간 알림을 전송하고 싶다.	8	Must Have

순 위	기능	사용자 스토리 (User Story)	SP	중요도
10	보육원 관리자 - 예약 현황 조회	보육원 관리자로서 날짜별로 예약된 아이 목록과 시간·상태를 확인하고 예약 상태를 변경하고 싶다.	5	Must Have
11	보육원 관리자 - 스케줄 등록·수정	보육원 관리자로서 달력 뷰에서 보육 가능한 날짜·시간 슬롯과 정원 수를 설정하고 수정하고 싶다.	5	Must Have
12	Google Maps SDK 연동	보호자로서 예약 신청 화면에서 지도 위에 시흥시 내 보육기관 위치를 확인하고, 거리 기반으로 정렬된 기관 리스트를 볼 수 있으면 좋겠다.	8	Should Have
13	마이페이지	보호자로서 내 프로필·아이 정보를 조회하고, 비밀번호를 변경하며, 로그아웃할 수 있어야 한다.	3	Should Have
14	시스템 관리자 - 권한 조회·부여	시스템 관리자로서 회원을 검색하고 역할(보호자/보육원 관리자/시스템 관리자)을 변경·부여할 수 있어야 한다.	5	Should Have
15	시스템 관리자 - 회원 정보 확인	시스템 관리자로서 전체 회원 테이블을 조회하고 검색·필터를 이용해 특정 회원의 상세 정보를 확인하고 싶다.	3	Should Have
16	PostgreSQL Realtime 연동	개발자로서 DB Row 변화를 WebSocket으로 실시간 감지하여 관리자가 업로드한 아이 정보가 보호자 앱에 즉시 반영 되도록 구현하고 싶다.	5	Must Have
17	비기능 최적화 (성능·보안)	개발자로서 앱 콜드 스타트 3초, 알림 지연 2초, JWT Access Token 1시간 만료, bcrypt 비밀번호 해싱 등 비기능 요구 사항을 충족하여 안정적인 서비스를 제공하고 싶다.	3	Could Have

중요도 범례: ■ Must Have ■ Should Have ■ Could Have SP = Story Point

2. 스프린트 구현 목록 (Sprint Backlog)

3개 스프린트 (주 단위) · MD = Man-Day (1인 기준 1일 작업량)

스프린트	사용자 스토리	SP	세부작업	MD	개발자
Sprint 1 (1주차)	Supabase 환경 세팅 및 DB 스키마 설계	8	Supabase 프로젝트 생성, API 키 설정 및 GitHub 레포 브랜치 전략 수립	0.5	김준서
			users / children / reservations / policies / facilities 테이블 DDL 작성 및 FK-인덱스 구성	1	김준서
			역할별(보호자/보육원관리자/시스템관리자) RLS 정책 작성 및 Supabase Auth 초기 설정	1	김준서
Sprint 1 (1주차)	로그인	5	로그인 화면 UI 구현 (아이디·비밀번호 입력 필드, 로그인 버튼)	1	김병수
			Supabase Auth 로그인 API 연동, JWT 세션 저장 및 역할 기반 화면 분기 로직	1	김병수
Sprint 1 (1주차)	회원가입	5	회원가입 화면 UI 구현 (아이디·비밀번호·자녀 정보·약관 동의)	1	김병수
			Supabase Auth 회원가입 API 연동, users 테이블 insert 및 입력 유효성 검사	1	김병수
Sprint 1 (1주차)	맞춤형 혜택 조회	8	혜택 페이지 UI 구현 (필터 칩: 자녀 수·소득분위, 혜택 카드 리스트, 상세 보기 모달)	1	안현빈
			자녀 수·소득분위 기반 policies 테이블 필터링 알고리즘 구현	1	안현빈
			policies 테이블 시흥시 보육 정책 샘플 데이터 삽입	1	안현빈
Sprint 1 (1주차)	Google Maps SDK 연동	8	Google Maps SDK 의존성 추가, API 키 설정, 시흥시 보육기관 마커 표시	1	오현근
			사용자 현재 위치 기반 거리 계산 알고리즘 및 기관 선택 BottomSheet 구현	1	오현근
Sprint 2 (2주차)	예약 신청	13	예약 신청 화면 UI 구현 (날짜·시간 선택, 예약 확인 다이얼로그)	1.5	김준서
			Native Booking Module 구현 (독립적 스케줄링 로직)	2	김준서
			reservations 테이블 insert API 연동 및 예약 상태 초기화 (대기)	1	김준서

스프린트	사용자 스토리	SP	세부작업	MD	개발자
Sprint 2 (2주차)	예약 현황 확인	5	예약 현황 화면 UI 구현 (예약 카드 목록, 상태 배치: 대기/확정/완료)	1	김준서
			reservations 테이블 내 예약 목록 조회 API 연동 및 예약 취소(상태 update) 기능 구현	0.5	김준서
Sprint 2 (2주차)	FCM 푸시 알림	8	Firebase 프로젝트 연동 및 FCM 토큰 발급·저장	1	김병수
			예약 확정 및 아이 상태 변경 시 FCM 푸시 알림 발송 로직 구현	1.5	김병수
			앱 종료·백그라운드 상태에서 알림 수신 처리	0.5	김병수
Sprint 2 (2주차)	보육원 관리자 - 스케줄 등록·수정	5	스케줄 등록 화면 UI 구현 (달력 뷰, 시간 슬롯, 정원 수 입력) 및 DB insert/update 연동	1.5	김준서
Sprint 2 (2주차)	보육원 관리자 - 예약 현황 조회	5	관리자 예약 현황 화면 UI 구현 (날짜 선택기, 예약 테이블)	1	김준서
			날짜별 예약 목록 조회 및 상태 변경(확정/완료) 기능 구현	1	김준서
Sprint 2 (2주차)	보육원 관리자 - 보호자 알림 전송	8	알림 전송 화면 UI 구현 (아이 선택, 텍스트 에디터, 이미지 첨부·Supabase Storage 업로드)	1.5	김병수
			알림 데이터 DB insert 및 PostgreSQL Realtime 트리거 연동, FCM 알림 발송 연계	1	김병수
Sprint 3 (3주차)	PostgreSQL Realtime 연동	5	Supabase Realtime WebSocket 구독 로직 구현 및 DB Row 변화 감지 시 UI 자동 갱신 처리	1.5	김병수
Sprint 3 (3주차)	마이페이지	3	마이페이지 UI 구현 (프로필 카드, 비밀번호 변경 폼, 아이 정보 섹션, 로그아웃)	1	안현빈
			비밀번호 변경·아이 정보 수정 API 연동 및 로그아웃 처리	0.5	안현빈
Sprint 3 (3주차)	시스템 관리자 - 권한 조회·부여	5	권한 관리 화면 UI 구현 (사용자 검색, 역할 드롭다운, 적용 버튼)	1	오현근
			사용자 역할 변경 API 연동 및 RLS 정책 즉시 반영	1	오현근
Sprint 3 (3주차)	시스템 관리자 - 회원 정보 확인	3	회원 목록 화면 UI 구현 (검색·필터·상세 정보 모달) 및 전체 회원 조회 API 연동	1	오현근
Sprint 3 (3주차)	비기능 최적화 (성능·보안)	3	JWT 만료 설정 확인, bcrypt salt ≥ 10 적용, HTTPS 통신 검증	0.5	오현근
			앱 콜드 스타트·지도 렌더링·알림 지연 성능 테스트 및 개선	1	김준서

스프린트	사용자 스토리	SP	세부작업	MD	개발자
Sprint 3 (3주차)	전체 통합 테스트 및 최종 배포	-	보호자·보육원관리자·시스템관리자 역할별 시나리오 통합 테스트 및 버그 수정	1.5	전체
			Supabase Serverless 최종 배포, APK 빌드 검증 및 UI 폴리싱	1	전체

스프린트 요약

구분	Sprint 1 (1주차) (~5/8)	Sprint 2 (2주차)	Sprint 3 (3주차)
핵심 목표	환경 세팅 · RLS 보안 · 로그인 · 회원가입 · 맞춤형 혜택 조회	Google Maps · 예약 신청/현황 · FCM 알림 · 보육원 관리자 기능 3종	PostgreSQL Realtime · 마이페이지 · 시스템 관리자 · 최적화 · 통합 테스트
총 SP	26	52	19 + 테스트
주요 담당	오현근 · 안현빈	김준서 · 김병수 · 오현근	오현근 · 안현빈 · 김준서 · 전체